

Согласовано
 Председатель комитета образования
 Администрации Усть-Ишимского МР
 Т.В. Мержевилова
 10.03.2020г.



Утверждаю:
 директор МБОУ ДО
 «Усть-Ишимский Дом детского творчества»
 З.А. Зарипова
 10.03.2020г.



План деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат исполнения и (или) вид документа |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационно-управленческие мероприятия | | | | |
| 1. | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей (организационные вопросы) | Март 2020 | Директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» (далее – руководитель МОЦ) | Положение о деятельности МОЦ утверждено |
| 2. | Участие в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения Целевой модели на территории Омской области | 02-12.2020 | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | Приняли участие в серии семинаров, вебинаров и других мероприятий по вопросам внедрения Целевой модели на территории Омской области |
| 3. | Подписание соглашений о сотрудничестве с РМЦ ДОД Омской области | До 01.04.2020; далее ежегодно не позднее 31.12.2020, 31.12.2021 | Руководитель МОЦ | Подписано соглашение с РМЦ |
| 4. | Создание официального сайта страницы (вкладки) МОЦ на официальном сайте МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» | До 01.05.2020; далее - постоянно | Методист МОЦ | Страница (вкладка) МОЦ функционирует |
| 5. | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ) | Март, май, август-сентябрь, декабрь 2020; далее ежегодно, декабрь, май, август-сентябрь 2021,2022 | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ Социальные партнеры | Подготовлен отчет о результатах информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении ПФ |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | Июнь 2020 | Руководитель МОЦ | Создан банк данных инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ |
| 7. | Участие во внедрении Навигатора дополнительного образования Омской области (ведение муниципального сегмента Навигатора) | До 01.09.2020 | Методист МОЦ | Муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей соответствует требованиям |
| 8. | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг об итогах внедрения Целевой модели в целом и системы ПФ | Декабрь 2020, декабрь 2021, декабрь 2022 | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | Отчет о результатах информационной кампании среди потребителей образовательных услуг об итогах внедрения Целевой модели в целом и системы ПФ |
| Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | | | | |
| 1. | Повышение квалификации специалистов МОЦ, специалистов учреждений, реализующих программы дополнительного образования | 2020, далее ежегодно | Методист МОЦ | План повышения квалификации специалистов МОЦ выполнен |
| 2. | Организация и проведение консультаций, в т.ч. дистанционных, выездных рабочих групп и т.д. | 2020, далее ежегодно | Методист МОЦ | План проведения консультаций выполнен |
| 3. | Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных | 12.2020 12.2021 12.2022 | Методист МОЦ | Приняли участие в конкурсе не менее 1 ПДО |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | общеразвивающих программ и учебно-методических материалов педагогов дополнительного образования | | | |
| Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей | | | | |
| 1. | Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП), ед., накопительным итогом | до 01.09.2020 | Методист МОЦ | Разработано 1 разноуровневая ДОП |
| 2. | Внедрение разноуровневых ДОП, ед., накопительным итогом | с 01.09.2020 далее ежегодно | Методист МОЦ | 1 разноуровневая ДОП реализуются в образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 3. | Разработка ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом | до 01.09.2020 | Методист МОЦ | Разработана 1 ДОП в сетевой форме |
| 4. | Внедрение ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом | с 01.09.2020 далее ежегодно | Методист МОЦ | 1 ДОП реализуется в сетевой форме в образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 5. | Разработка дистанционных курсов дополнительного образования, ед., накопительным итогом | до 01.09.2020 | Методист МОЦ | Разработан 1 дистанционный курс дополнительного образования |
| 6. | Внедрение дистанционных курсов дополнительного образования, ед., накопительным итогом | с 01.09.2020 далее ежегодно | Методист МОЦ | Внедряется 1 дистанционный курс дополнительного образования в образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| 7. | Разработка программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ | До 01.09.2020 | Методист МОЦ | Разработана 1 программа заочных и(или) ежегодных |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | для мотивированных школьников, ед., накопительным итогом | | | сезонных школ для школьников |
| 8. | Реализация программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, ед., накопительным итогом | С 01.09.2020; далее ежегодно | Методист МОЦ | Реализуется 1 программа заочных и(или) ежегодных сезонных школ для школьников |
| 9. | Разработка моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности, ед., накопительным итогом | До 01.09.2020 | Методист МОЦ | Разработана 1 модель обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности |
| 10. | Внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности, ед., накопительным итогом | С 01.09.2020 далее ежегодно | Методист МОЦ | Внедряется 1 модель обеспечения доступности дополнительного образования детей из сельской местности |